

Rivalta di Torino, 22 marzo 2018

Alla c.a.

Egr. Sig. Presidente
del Consiglio Comunale

p.c. Sig. Sindaco

Comune di Rivalta di Torino

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto e
degli articoli 58 e 59 del Regolamento sul funzionamento
degli organi collegiali del Comune

a risposta orale

OGGETTO: Opere Pubbliche non completate.

Premesso che:

La passata amministrazione comunale aveva finanziato, progettato e, in alcuni casi, avviato le procedure d'appalto e consegna lavori di opere pubbliche quali:

1. Pista ciclo-pedonale Via Alfieri
2. Ampliamento bocciofila Gerbole
3. Riqualificazione area verde ex Casermette
4. Messa in sicurezza cascina Rifoglietto
5. Riqualificazione energetica campo sportivo "Scirea"
6. Pista ciclabile via Gorizia, via Maroncelli
7. Riduzione barriere architettoniche zona villaggio Sangone

Verificato che:

I lavori per la costruzione della ciclo-pedonale di via Alfieri non sono ancora completati. Dal 29 marzo 2017 la ditta che ha vinto l'appalto, l'AGRI Scavi di Chivasso, aveva 90 giorni per la realizzazione dell'opera, termine scaduto a fine giugno. A distanza di 9 mesi l'opera è ancora ben lontana dall'essere completata.

Il 15 marzo 2017 sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici e per la costruzione della casetta nei giardini di via Toti, via Carignano, per ampliare gli spazi a disposizione della bocciofila. La ditta incaricata, la COGESI di Torino, aveva 120 giorni di tempo per realizzare la struttura. Pertanto a metà luglio 2017 la nuova casetta doveva essere pronta e consegnata al Comune.

Nonostante il progetto esecutivo della riqualificazione area verde ex Casermette sia stato approvato in data 25 luglio 2017, non ci risulta che sia stata avviata la procedura di appalto.

Nonostante la determina di aggiudicazione dell'intervento di messa in sicurezza cascina Rifoglietto sia del 16 ottobre 2017 e della pista ciclabile via Gorizia via Maroncelli sia del 14 novembre 2017, non ci risulta che sia avvenuta la consegna dei lavori.

Il 03/11/2017 sono stati consegnati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche zona villaggio Sangone. La ditta incaricata, la AIMO BOOT srl, aveva 60 giorni di tempo per realizzare l'opera. Pertanto a inizio gennaio 2018 l'intervento sarebbe dovuto terminare.

Si interroga il Sindaco per sapere:

1. quali sono i motivi della sospensione dei lavori della pista ciclopedonale di via Alfieri.
2. Quali sono i motivi della sospensione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in zona Sangone.
3. Se i lavori di ampliamento della bocciofila Gerbole sono stati terminati nei tempi contrattuali, quando è avvenuto il collaudo e l'utilizzo della struttura da parte degli utenti.
4. Se i lavori di riqualificazione energetica campo sportivo Scirea sono stati terminati nei tempi contrattuali, quando è avvenuto il collaudo.
5. Come mai non è stata avviata la procedura per l'appalto della riqualificazione area verde ex Casermette. Se questa mancanza ha prodotto effetti sul finanziamento dell'opera.
6. Come mai non si è ancora proceduto alla consegna lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza cascina Rifoglietto e alla realizzazione della pista ciclabile via Gorizia e quando è prevista la consegna lavori.

Consiglieri comunali

Mauro Marinari



Claudia Beltramo



Luca Ravinale



Lucia Gallo

